

Genomföranderapport

inom målet Europeiskt territoriellt samarbete
för programmet

Botnia-Atlantica 2014-2020



Verksamhetsår 2014-2015

Innehållsförteckning:

1. Allmänna uppgifter	s 3
2. Översikt över genomförandet av programmet	s 4
3. Genomförande av insatsområdena	s 7
3.1 Översikt av genomförandet	s 7
3.2 Gemensamma och programspecifika indikatorer	s 9
3.3 Delmål och mål som fastställs i resultatramen framlagda i årliga genomföranderapporter från och med 2017	s 21
3.4 Ekonomiska uppgifter	s 24
4. Sammanfattning av utvärderingarna	s 30
5. Problem som påverkar programmets resultat och åtgärder som vidtagits	s 31
6. Sammanfattning för allmänheten	s 32

1. Allmänna uppgifter:

CCI-nr	2014TC16RFCB028
Benämning	Interreg VA SE-FI-NO Botnia-Atlantica
Version	
Rapporteringsår	2014-2015
Datum då Övervakningskommittén godkänt rapporten	2016-04-14

2. Översikt över genomförandet av programmet

Programmets uppstart och beviljade projekt:

Botnia-Atlanticaprogrammet godkändes av Europeiska kommissionen den 16 december 2014. Några dagar tidigare, 10-11 december höll programmet sin uppstartskonferens i Umeå med nästan 200 deltagare. Konferensen var mycket uppskattad bland deltagarna.

Den första utlysningen i programmet öppnades den 15 januari 2015 och stängde den 13 mars. Styrkommittén sammanträdde den 26 maj 2015 i Bodö. Ansökningsomgången var öppen för alla insatsområden. Totalt inkom 26 projektansökningar, varav sju beviljades. 13 projekt avslogs (alla på grund av formella skäl, se stycket nedan) och sex stycken återtog sin ansökan.

I urvalsprocessen för programmet står att Förvaltande myndighet kan avslå ansökningar som inte uppfyller den formella checken, det vill säga projekt som inte uppfyller följande:

- Ansökan ska vara inkommen i tid
- Ansökan ska vara underskriven av godkänd firmatecknare
- Projektpartnerskapet måste omfatta minst 2 länder
- Plan för medfinansiering måste finnas
- Projektet ska ha tagit fram projektet gemensamt och ha ett gemensamt genomförande/verksamhet i alla deltagande länder, samt uppfylla minst ett till av dessa två kriterier:
 - Personal i alla deltagande länder
 - Finansiering från alla deltagande länder


Detta innebär att projekt som får avslag av formella skäl inte lyfts till Styrkommittén.

Den andra utlysningen i programmet öppnades den 1 juni och stängdes den 24 augusti och utlysningen var riktad mot insatsområdena Näringsliv och Miljö. Totalt antal inkomna projektansökningar var sju varav två beviljades, tre ansökningar avslogs, och antal återtagna ansökningar var två. Styrkommittén sammanträdde den 27 oktober i Seinäjoki och följdes av en skriftlig procedur då inte mötet var beslutsfört på grund av att norska ledamöter saknades.

Den tredje utlysningen i programmet öppnades den 1 september och stängdes den 9 oktober och var riktad mot insatsområdena Innovation och Transport. Styrkommittén sammanträdde den 15 december i Skellefteå och vid mötet förordades tre projektansökningar bifall och ett rekommenderades avslag. Tre projektansökningar avslogs av formella skäl. Totalt inkom sju projektansökningar.

Sammanfattningsvis startades 12 projekt upp under 2015 och 27 % av programmets budget in-tecknades. En majoritet av projekten, åtta stycken, är projekt mellan stödmottagare i Finland och Sverige. Fyra projekt går över alla tre länderna. Inget projekt har avslutats och inget projekt

har heller skickat in någon ansökan om utbetalning under 2015, vilket innebär att inga utbetalningar har skett under året.



Vid programstart var inflödet av projektansökningar som störst, men sedan har en avmattning skett. En stor anledning till detta är att det har varit svårt för projekten att erhålla medfinansiering från den största svenska medfinansören. Av de sammanlagt 39 projektansökningar som inkommit till programmet har 30 sökt medfinansiering från medfinansören i fråga och endast tre har beviljats medel. De avslag som gjorts i programmet beror till absolut största del på att projekten saknat medfinansiering. Problemet har lyfts av flera projekt och Förvaltande myndighet har gjort en skrivelse till medfinansören där problemet har lyfts och problemet har diskuterats i både Övervaknings- och Styrkommittén. I slutet av året syntes ingen lösning på problemet. På grund av det nu låga inflödet av projektansökningar har programadministrationen beslutat att framgent inte ha riktade utlysningar utan hålla öppet för att söka från alla insatsområden.

Genomförda informationsinsatser i samband med ansökningsomgångarna

Inför varje utlysning har utbildningar/informationsträffar hållits för intressenter i syfte att underlätta ansökningsprocessen både för sökanden och för att programadministrationen ska få in så fullständiga ansökningar som möjligt.

Intresset för den första utbildningen, som ägde rum 18 februari 2015 i Vasa, var mycket stort och 65 personer anmälde sig. Programsekretariatet hade erbjudit deltagarna att i anslutning till

utbildningen träffa handläggare för att diskutera igenom sina projektidéer. Totalt anmälde sig 12 grupperingar för att presentera sina idéer och får synpunkter från sekretariatet. Vissa projektidéer var ganska nya medan andra hade hunnit längre i planeringen.

Vid andra utbildningstillfället 2 juni i Härnösand var 19 stycken anmälda. Den tredje utbildningen under 2015 ägde rum 25 augusti i Seinäjoki och dit var 28 personer anmälda. Vid båda tillfällena erbjöds tid för att diskutera igenom projektidéer.

Indikatorutfall

Om de projekt som startas upp under 2015 kommer att uppfylla de mål de satt vad gäller indikatorerna skulle de allra flesta av programmets indikatorer inom Innovation och Transport redan vara uppfyllda. Inom Innovation är det bara två indikatorer där prognosen för de nu beviljade projekten är lägre än programmets mål. Det är också dessa två insatsområden där det intecknats mest medel. Inom Innovation är det dock endast knappt en tredjedel av budgeten som intecknats, så här kan det komma att behövas en översyn av de satta målen.

Inom Näringsliv och Miljö har färre projekt startats upp (i relation till insatsområdenas totalbudgetar) och här ligger prognosen för de beviljade projekten också lägre än programmets mål vad gäller måloppfyllelse av indikatorer vilket också är logiskt.

Vid programskrivningen diskuterades mycket om vilka mål som skulle sättas för indikatorerna. En önskan har varit att undvika att projekt har allt för högt satta mål samt att försöka strama upp inrapporteringen av uppfyllda mål så att måloppfyllelsen objektivt sett kan kontrolleras och inte bygger på tomma siffror. Programmet har därför gjort en liten guide för vad som ska rapporteras och vad som inte ska rapporteras för varje indikator. Vi kan dock se att vi redan efter första året kommer att ha uppfyllt vissa av indikatorerna vilket är ett tecken på att programmet har för lågt satta mål, något som programadministrationen får följa upp och eventuellt korrigera under kommande år.

3. Genomförande av insatsområdena

3.1 Översikt över genomförandet

ID	Insatsområde	Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet av insatsområdet
1	Innovation	Insatsområdet <i>INNOVATION</i> har varit det område där söktrycket varit störst. Programmet hade redan vid första ansökningsomgången ansökningar som översteg hela budgeten för insatsområdet. Insatsområdet har två specifika mål och av de sex uppstartade projekten återfinns fyra inom specifikt mål Utveckla långsiktigt hållbara kompetenscentra, och två inom specifikt mål Öka tillämpningen av innovativa lösningar. Programadministrationen ser att intresset för området kvarstår men som vi nämnt under kapitel 2 har det dock varit svårt för projekt att hitta medfinansiering på svensk sida, vilket gäller för alla insatsområden och framför allt för insatsområdet Miljö.
2	Näringsliv	Inom insatsområdet <i>NÄRINGSLIV</i> har programmet haft ett lågt inflöde av projektansökningar. Ett projekt har beviljats för att öka kapaciteten för gränsöverskridande affärssamarbeten. För att öka söktrycket inom insatsområdet planerade programadministrationen en nätverksträff med syfte att föra intressenter inom området tillsammans och inspirera till att söka medel från programmet. Tyvärr blev nätverksträffen inställd på grund av få anmällda. En av anledningarna kan ha varit att Österbottens förbund tillsammans med Region Västerbotten under samma tidsperiod anordnade ett större event ombord på Wasa Express med flera deltagare och där även Botnia-Atlanticaprogrammet fanns representerat. Botnia-Atlanticaprogrammet hade där möjlighet att informera om programmet. Delar av programadministrationen har under året åkt runt i vissa av programområdets regioner och träffat näringslivsorganisationer. Också detta har syftat till att öka kunskapen och intresset för programmet och dess möjligheter. Arbetet fortsätter under 2016.
3	Miljö	Även inom insatsområdet <i>MILJÖ</i> har programmet haft ett lågt inflöde av projektansökningar. Programadministrationen är något överraskade av det låga inflödet då miljö var ett stort och efterfrågat insatsområde

		under den tidigare programperioden. Inom insatsområdet har totalt tre projekt beviljats, ett inom specifikt mål ökat hållbart nyttjande av natur- och kulturarv, och två inom specifikt mål öka beredskap att hantera miljöutmaningar. De projekt som sökt medfinansiering från Västerbotten har upplevt att det är mycket svårt att få medfinansiering till just miljöprojekt. Problemet har lyfts och diskuterats men vid årsskriftet ser vi ingen permanent lösning på problemet.
4	Transport	Insatsområdet är väldigt litet sett till budgeten. Två projekt har beviljats. Dessa handlar om strategier för att vidareutveckla E12-stråket i Norge, Sverige och Finland. Stråkets TEN-T status (Comprehensive till Core) har också adresserats i dessa ansökningar. Inriktningen i projekten stämmer väl överens med vad som efterfrågas i programdokumentet.
5	Tekniskt stöd	Under 2015 gick programadministrationen successivt över från den gamla programperioden till den nya. I den nya perioden har vi tre stödmottagare i projektet Tekniskt stöd där Länsstyrelsen Västerbotten är den samordnande stödmottagaren och Österbottens förbund och Ekonomistyrningsverket är stödmottagare. Vi har inte stött på några problem gällande förbrukningen av Tekniskt stöd.

3.2 Gemensamma och programspecifika indikatorer

Uppgifter om gemensamma och programspecifika indikatorer per investeringsprioritering lämnas enligt tabellerna 1-2

Tabeller 1. RESULTATINDIKATORER

Tabell 1.1 INNOVATION, Utvecklade långsiktiga hållbara kompetenscentra

						Årligt värde										Anm
ID	Indikator	Mått-enhet	Utgångs-värde	Bas-år	Mål-värde 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R1	Forskare inom FoU	Antal personer	3 508	2011	3 724 Ökning med 1% per år	-	3 215 2014 års siffror									Rapporteras vartannat år

Tabell 1.2 INNOVATION, Ökad tillämpning av innovativa lösningar

						Årligt värde										Anm
ID	Indikator	Mått-enhet	Utgångs-värde	Bas-år	Mål-värde (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R2	SMF med egen FoU verksamhet	Procent	52%	2011	55% Ökning med 0,5% per år		54,6% 2013 års siffror									Rapporteras vartannat år

Tabell 1.3 NÄRINGSLIV, Ökad kapacitet för gränsöverskridande affärssamarbeten

						Årligt värde										Anm
ID	Indikator	Mått-enhet	Utgångs-värde	Bas-år	Mål-värde (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R3	Andel innovativa SMF som samarbetar med andra	Procent	55%	2011	58% Ökning med 0,5% per år		48% 2013 års siffror									Rapporteras vartannat år

Tabell 1.4 MILJÖ, Ett ökat hållbart nyttjande av natur- och kulturarv

						Årligt värde										Anm
ID	Indikator	Mått-enhet	Utgångs-värde	Bas-år	Mål-värde (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R4	Besök vid världs-arv	Antal	172 400 besökare	2013	183 000 besökare Ökning med 1% per år	181 264 (exkl Vega)	204 745 (exkl Vega)									Rapporteras vartannat år

Tabell 1.5 MILJÖ, En ökad beredskap att hantera miljöutmaningar i havs-, kust- och fjällområdena samt till havet rinnande vattendrag

						Årligt värde										Anm
ID	Indikator	Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Bas-år	Mål-värde (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R5	En renare miljö	Genom-snittligt värde av regionerna s /ländernas uppfyllelse av miljömål	1,71	2014	1,72 Program-området har haft en positiv ut-veckling avseende uppfyllelse av miljömål	-	-									Rappor-teras två gånger under program-perioden

Tabell 1.6 TRANSPORT, Ökat antal strategier kring hållbara öst-västliga transportlänkar

						Årligt värde										Anm
ID	Indikator	Mått-enhet	Utgångs-värde	Bas-år	Mål-värde (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R6	Antal transport-strategier som presenterats för nyckel-personer	Antal strategier	6	2014	11		6									Rapporterar årligen

Tabeller 2. Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer (per insatsområde och investeringsprioritet)

Tabell 2.1 INNOVATION

	ID	Indikator	Mått-enhet	Mål-värde (2023)	Kumulativt värde										Anm
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Förväntat resultat av beviljade projekt	A1	Antal forskningsinstitut som deltar i gränsöverskridande kompetenscentrum	Antal	20	-	19									
	A2	Antal företag som deltar i gränsöverskridande kompetenscentrum	Antal	15	-	23									
	A3	Antal offentliga organisationer (exklusive forskningsinstitut) som deltar i gränsöverskridande kompetenscentrum	Antal	10	-	13									
	CI28	Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter	Antal	5	-	7									
	CI29	Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya	Antal	10	-	10									

		produkter													
	A4	Antal produkter, tjänster eller metoder som utvecklas i projekten.	Antal	10	-	7									
	A5	Antal deltagande företag och organisationer som introducerar nya produkter eller tjänster.	Antal	10	-	14									
Faktiskt utfall indikatorer för avslutade projekt	A1	Antal forskningsinstitut som deltar i gränsöverskridande kompetenscentrum	Antal	20	-	-									
	A2	Antal företag som deltar i gränsöverskridande kompetenscentrum	Antal	15	-	-									
	A3	Antal offentliga organisationer (exklusive forskningsinstitut) som deltar i gränsöverskridande kompetenscentrum	Antal	10	-	-									
	CI28	Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya	Antal	5	-	-									

		produkter													
	CI29	Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya produkter	Antal	10	-	-									
	A4	Antal produkter, tjänster eller metoder som utvecklas i projekten.	Antal	10	-	-									
	A5	Antal deltagande företag och organisationer som introducerar nya produkter eller tjänster.	Antal	10	-	-									

Tabell 2.2 NÄRINGSLEV

	ID	Indikator	Mått- enhet	Mål- värde (2023)	Kumulativt värde										Anm
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Förväntat resultat av beviljade projekt	CI4	Antal företag som får icke- finansiellt stöd	Antal	100	-	35									
	CI2	Antal företag som får finansiellt stöd/bidrag	Antal	5	-	0									
	CI1	Antal företag som får stöd (= CI 4+ CI 2)	Antal	105	-	35									
Faktiskt utfall indikatorer för avslutade projekt	CI4	Antal företag som får icke- finansiellt stöd	Antal	100	-	-									
	CI2	Antal företag som får finansiellt stöd/bidrag	Antal	5	-	-									

	CI1	Antal företag som får stöd (= CI 4+ CI 2)	Antal	105	-	-									
--	-----	--	-------	-----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabell 2.3 MILJÖ

	ID	Indikator	Mått-enhet	Mål-värde (2023)	Kumulativt värde										Anm
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Förväntat resultat av beviljade projekt	A6	Antal organisationer/företag som deltar i gränsöverskridande samarbeten för att bevara/utveckla natur- och kulturarv.	Antal	35	-	30									
	A7	Gränsöverskridande lösningar och/eller metoder för bevarande av programområdets naturmiljöer.	Antal	10	-	5									
Faktiskt utfall indikatorer för avslutade projekt	A6	Antal organisationer/företag som deltar i gränsöverskridande samarbeten för att bevara/utveckla natur- och kulturarv.	Antal	35	-	-									
	A7	Gränsöverskridande lösningar och/eller metoder för bevarande av programområdets naturmiljöer.	Antal	10	-	-									

Tabell 2.4 TRANSPORT

	ID	Indikator	Mått-enhet	Mål-värde (2023)	Kumulativt värde										Anm
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Förväntat resultat av beviljade projekt	A8	Antal personer som tar del av transportstrategier genom projektens informationstillfällen	Antal	300	-	300									
Faktiskt utfall indikatorer för avslutade projekt	A8	Antal personer som tar del av transportstrategier genom projektens informationstillfällen	Antal	300	-	-									

Tabell 2.5 TEKNISKT STÖD

	ID	Indikator	Mått- enhet	Mål- värde (2023)	Kumulativt värde										Anm
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Förväntat resultat av beviljat projekt	A9	Programmets medel ska ha fördelats till projekt enligt programmets intentioner	Procent	100%	-	100% (36 334 420 €)									
	A10	Utbetalade medel av programmets totala EU- budget	Procent	95%	-	95%									
	A11	Externa utvärderingar har genomförts under program- perioden	Antal	2	-	2									
	A12	Antal årsarbets- krafter som delfinansieras av TA	Antal heltids- ekviva- lenter	6,5	-	6,5									
Faktiskt utfall indikatorer hittills för TA- projektet	A9	Programmets medel ska ha fördelats till projekt enligt programmets intentioner	Procent	100	-	32% (11 746 066 € inkl. TA)									

	A10	Utbetalade medel av programmets totala EU-budget	Procent	95	-	0									
	A11	Externa utvärderingar har genomförts under program-perioden	Antal	2	-	0									
	A12	Antal årsarbets-krafter som delfinansieras av TA	Antal heltids-ekvivalenter	6,5	-	4,94									

3.3 Delmål och mål som fastställs i resultatramen (art 50.2 i 1303) framlagda i årliga genomföranderapporter från och med 2017

Uppgifter om finansiella indikatorer, viktiga genomförandesteg, aktivitets- och resultatindikatorer som ska fungera som delmål och mål för resultatramen ska redovisas från och med 2017. I årsrapporten för 2014-2015 lämnas ingen redovisning och tabell tre lämnas därför tom.

Tabell 3. Uppgifter om delmål och mål som fastställs i resultatramen (kumulativa värden) **RAPPORTERAS 2017!**

Insats- område	Indikatortyp (viktig igenom- förandesteg ekonomiskt utfall eller resultat- indikatorer)	ID	Indikator eller viktiga genomförande-steg	Mått- enhet	Delmål 2018	Slutmål (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Anm
Innovation	Aktivitet	A1	Antal forskningsinstitut som deltar i kompetenscentrum	Antal	2	20	-	-	-								
	Aktivitet	A4	Antal produkter, tjänster eller metoder som utvecklas i projektet	Antal	1	10	-	-	-								
	Finansiell	F1	Utbetalda medel till projekt	EUR	15% av insats- områdets budget, 3 633 422 €	100% av insats- områdets budget, 24 222 948 €	-	-	-								
Näringsliv	Aktivitet	CI1	Antal företag som får stöd	Antal	7	105	-	-	-								
	Finansiell	F1	Utbetalda medel till projekt	EUR	10% av insats- områdets budget, 1 029 475 €	100% av insats- områdets budget, 10 294 752 €	-	-	-								
Miljö	Aktivitet	A6	Antal organisationer/ företag som deltar i gränsöverskridand e samarbeten för att bevara/utveckla	Antal	3	35	-	-	-								

			natur- och kulturarv.														
	Aktivitet	A7	Gränsöverskridande lösningar och/eller metoder för bevarande av programområdets naturmiljöer.	Antal	1	10	-	-	-								
	Finansiell	F1	Utbetalda medel till projekt	EUR	15% av insatsområdets budget, 2 725 082 €	100% av insatsområdets budget, 18 167 210 €	-	-	-								
Transport	Aktivitet	A8	Antal personer som tar del av transportstrategier genom projektens informations-tillfällen	Antal	10	300	-	-	-								
	Finansiell	F1	Utbetalda medel till projekt	EUR	7% av insatsområdets budget, 296 731 €	100% av insatsområdets budget, 4 239 015 €	-	-	-								

3.4 Ekonomiska uppgifter

Tabell 4.1 Ekonomiska uppgifter på insatsområdes- och programnivå

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fördelning av medel i insatsområdet på grundval av det operativa programmet						Samlade uppgifter om det operativa programmets ekonomiska framsteg					
Insats- område	Fond	Region- kategori	Grund för beräkning av unionsstöd (Total stöd- berättigande kostnad eller offentligt stöd- berättigande kostnad)	Total finans- iering	Med- finansierings- grad	Total stöd- berättigande kostnader för insatser som valts ut för stöd (beviljade medel till projekt + medfinansiering)	Andel av det totala anslaget som omfattas av valda insatser (%) [kolumn 7/kolumn 5*100]	Offentlig stödberätti- gande kostnad för insatser som valts ut för stöd (kolumn 7 – privat finansiering)	Totala stöd- berättigande utgifter som deklarerats av stödmottagare till den Förvaltande myndigheten	Andel av det totala anslaget som omfattas av stödberättigande utgifter som deklarerats av stödmottagare (%) [kolumn 10/kolumn 5*100]	Antal utvalda insatser
							Beräkning			Beräkning	
Innovation	ERUF	n/a	Totalt	24 222 948	60%	7 408 868	30,59	7 372 938,00	0	0	6
Näringsliv	ERUF	n/a	Totalt	10 294 752	60%	1 335 000	12,97	1 335 000,00	0	0	1
Miljö	ERUF	n/a	Offentlig	18 167 210	60%	4 337 438	23,88	4 337 438,00	0	0	3
Transport	ERUF	n/a	Offentlig	4 239 015	60%	2 432 500	57,38	2 432 500,00	0	0	2
Tekniskt stöd	ERUF	n/a	Offentlig	4 360 130	50%	4 360 130	100,00	4 360 130,00	0	0	1
TOTALT	ERUF	n/a	-	61 284 055	59,29%	19 838 006	32,43	19 838 006,00	0	0	13

Tabell 4.2 Programmets finansieringsplan

Insatsområde	Fond	Beräkningsunderlag för unionens stöd (summa stödberättigande kostnader eller offentliga stödberättigande kostnader)	Unionens stöd (a)	Nationell medfinansiering (b) = (c) + (d)	Preliminär uppdelning av nationell medfinansiering		Summa finansiering (e) = (a) + (b)	Medfinansieringsgrad (f) = (a)/(e)	För kännedom	
					Nationell offentlig finansiering (c)	Nationellt privat stöd(d)			Bidrag från tredjeländer ¹	Stöd från EIB
Innovation	Eruf	Totalt	14 533 769	9 689 179	8 961 179	728 000	24 222 948	60 %	2 417 010	0
Näringsliv	Eruf	Totalt	6 176 851	4 117 901	3 808 501	309 400	10 294 752	60 %	1 027 229	0
Miljö	Eruf	Offentlig	10 900 326	7 266 884	7 266 884	0	18 167 210	60 %	1 812 758	0
Transport	Eruf	Offentlig	2 543 409	1 695 606	1 695 606	0	4 239 015	60 %	422 977	0
Tekniskt stöd	Eruf	Offentlig	2 180 065	2 180 065	2 180 065	0	4 360 130	50 %	362 552	0
Summa	Eruf		36 334 420	24 949 635	23 912 235	1 037 400	61 284 055	59,3 %	6 042 526	0
Summa	Summa alla fonder		36 334 420	24 949 634	23 912 235	1 037 400	61 284 055	59,3 %	6 042 526	0

¹ Beräkningen bygger på Norges statliga tilldelning till programmet för år 2014 på 3 430 000 NOK. Om vi förutsätter att tilldelningen är lika över åren multiplicerar vi summan med sju. Medelväxelkursen senaste 12 månaderna (från och med februari 2014) var 7,947. Medfinansieringsgraden i Norge ligger på 50 %, varför den regionala medfinansieringen beräknas bli lika stor som den statliga tilldelningen. Den totala programbudgeten på norsk sida blir då enligt beräkning 6 042 526 €, eller 48 019 954 NOK.

Tabell 5 Uppdelning av de kumulativa ekonomiska uppgifterna per insatskategori

(art 112.1 och 112.2 i 1303/2013 och art 5 i 1304/2014)

Insats- område	Utgiftens beskaffenhet		Kategoriseringsaspekter											
	Fond	Region- kategori	1 Insats- typ	2 Fin- ans- ier- ings- form	3 Terri- toriell aspekt	4 Terri- toriell genom- förande -mek- anism	5 Tematiskt mål	6 ESF:s andra -tema	7 Eko- nomisk aspekt	8 Geo- grafiskt läge	Total stöd- berättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd	Offentlig stöd- berättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd	Totala stöd- berättigande utgifter som deklarerats av stödmottagare till den förvaltande myndigheten	Antal utvalda insatser
Inno- vation	ERUF		060	01	01	07	Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation	08	08	FI195	1 568 925	1 568 925	0	1
Inno- vation	ERUF		060	01	01	07	Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation	08	10	FI195	762 234	762 234	0	1
Inno- vation	ERUF		060	01	01	07	Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation	08	20	SE331	1 517 854	1 517 854	0	1
Inno- vation	ERUF		062	01	01	07	Att stärka forskning, teknisk utveckling	08	01	SE331	1 134 466	1 098 536	0	1

							och innovation							
Innovation	ERUF		062	01	02	07	Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation	08	03	FI1D5	967 604	967 604	0	1
Innovation	ERUF		062	01	02	07	Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation	08	07	SE321	1 457 785	1 457 785	0	1
Näringsliv	ERUF		067	01	01	07	Att öka konkurrenskraften hos SMF, inom jordbruket (för Ejflu) samt inom fiske och vattenbruk (för EHFF)	08	22	SE331	1 335 000	1 335 000	0	1
Miljö	ERUF		085	01	01	07	Att bevara och skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande	08	18	SE331	1 516 351	1 516 351	0	1
Miljö	ERUF		085	01	01	07	Att bevara och skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande	08	22	FI195	2 071 087	2 071 087	0	1

						jande								
Miljö	ERUF		091	01	01	07	Att bevara och skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande	08	15	FI195	750 000	750 000	0	1
Transport	ERUF		035	01	01	07	Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur	08	12	FI195	2 197 500	2 197 500	0	1
Transport	ERUF		035	01	01	07	Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur	08	12	FI195	235 000	235 000	0	1
Tekniskt stöd	ERUF		121	01	01	07	Tekniskt stöd	08	18	SE331	4 360 130	4 360 130		1

Tabell 6

Kumulativ kostnad för en hel insats eller delar av den som genomförs utanför programområdets unionsdel

1	2	3	4	5
Stöd från ERUF som planeras för användning till en hel insats eller delar av den som genomförs utanför programområdets unionsdel på grundval av utvalda insatser	Andel av det totala anslaget till en hel insats eller delar av den som genomförs utanför programområdets unionsdel (%) (kolumn 2/totalt belopp som fördelats till stöd från ERUF på programnivå*100) Beviljat belopp till områden utanför programområdet i förhållande till totalt beviljat (%)	Stödberättigande utgifter inom stöd från ERUF som uppstått vid en hel insats eller delar av den som genomförts utanför programområdets unionsdel och som stödmottagaren deklarerat till den förvaltande myndigheten Utbetalda medel till områden utanför programområdet	Stödberättigande utgifter inom stöd från ERUF som uppstått vid en hel insats eller delar av den som genomförs utanför programområdets unionsdel och som stödmottagaren deklarerat till den förvaltande myndigheten	Andel av det totala anslaget till en hel insats eller delar av den som genomförs utanför programområdets unionsdel (%) (kolumn 4/totalt belopp som fördelats till stöd från ERUF på programnivå*100)
En hel insats eller delar av den som genomförs utanför programområdets unionsdel	2,87% (264 437/9 296 001 exkl TA)	0	0	0

4. Sammanfattning av utvärderingarna

En utvärderingsplan har tagits fram och beslutats av Övervakningskommittén. Följande tre utvärderingar ingår i planen som löpande ska ses över och revideras om så krävs:

- Jämställdhetsintegrering i projekt
- Näringslivets medverkan i projekt
- Bidrar projekten till programmets mål?

I syfte att stärka de horisontella kriterierna erbjuder programmet alla projekt ett processtöd i jämställdhetsintegrering. Processtödet arbetar med alla beviljade projekt enskilt och hjälper dem att utifrån projektets innehåll integrera ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet har visat sig vara ett svårt område för många projekt och därför har programadministrationen valt att erbjuda stöd i just detta horisontella kriterium. Lyfts kunskapsnivån kring hur jämställdhet kan integreras i projekten kan det även få positiva effekter för kriterierna antidiskriminering och hållbar utveckling (miljö). Utvärderingens syfte är att se om processtödet har gett önskad effekt, det vill säga om fler projekt kan uppvisa ett jämställdhetsperspektiv i sina aktiviteter efter genomförd utbildning/processvägledning. Utvärderingen startas upp under hösten 2016 och slutrapport ska vara klar i slutet av april 2017.

Ett andra område för extern utvärdering är att titta på näringslivets medverkan i projekten. I vilken utsträckning deltar näringslivet och på vilket sätt? Återfinns näringslivet som stödmottagare, som partners som inte tar del av EU-medlen eller främst som målgrupp för projekten? I hur stor utsträckning återfinns näringslivet i projektens styrgrupper och arbetsgrupper? Kan man se att resultatet av projekten nyttjas av näringslivet? Denna utvärdering fokuserar främst på insatsområdena Näringsliv och Innovation och ska påbörjas under hösten 2017 och slutföras hösten 2018.

Den tredje utvärderingen handlar om hur projekten bidrar till programmets mål. Utvärderingen kommer att titta på de resultat som projekten presenterar och hur dessa förhåller sig till programmets målsättningar. Utvärderingen ska påbörjas under våren 2018, delrapporteras hösten/vintern 2019 och slutrapporteras under hösten/vintern 2020.

5. Problem som påverkar programmets resultat och åtgärder som vidtagits (art 50.2 och 50.3 i 1303)

a) Problem som påverkar programmets resultat och åtgärder som vidtagits

De problem projekten upplever med svårigheter att hitta medfinansiering i Västerbotten är ett problem som skulle kunna påverka programmets resultat, speciellt om söktrycket framgent fortsätter minska som en följd av detta. Under 2016 kommer programadministrationen att följa utvecklingen och vidta de åtgärder som bedöms rimliga.

Inga problem har i övrigt uppmärksammats med avseende på programmets genomförande och förväntade resultat. Inte har det heller framkommit några problem som rör överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen vid genomförandet av programmet. Revisionsmyndigheten har inte upptäckt några allvarliga problem i samband med sitt förfarande enligt artikel 124.2 i förordning (EU) nr 1303/2014.

b) En bedömning av huruvida de framsteg som gjorts har varit tillräckliga för att garantera att programmets mål kommer att uppnås och uppgifter om eventuella korrigerande åtgärder som har vidtagits eller som planeras.

Programadministrationen bedömer att genomförandet av programmet under det första genomförandeåret har gått enligt plan, dock med en något lägre grad av beviljade projekt än vad som väntats. Kvaliteten i de beviljade projekten bedöms vara hög och projekten bedöms bidra till att uppfylla programmets mål.

I syfte att få in fler projektansökningar med full medfinansiering kommer informationsinsatser att genomföras under 2016. Fokus kommer att ligga på de insatsområden där det hittills varit lägst söktryck, Näringsliv och Miljö. Träffar kommer att anordnas, och årskonferensen 2016 kommer att ha ett nätverksskapande syfte där projektintressenter kan träffa framtida projektpartners.

Kort om Botnia-Atlanticaprogrammet och vad som har hänt inom programmet fram till och med 2015

Botnia-Atlanticaprogrammet godkändes av Europeiska kommissionen den 16 december 2014. Några dagar tidigare, 10-11 december höll programmet sin uppstartskonferens i Umeå med nästan 200 deltagare. Konferensen var mycket uppskattad bland deltagarna.

Programmet syftar till samarbete mellan grannländer och kan finansiera gränsöverskridande projekt inom fyra olika områden:

Innovation

Flest projekt har sökt medel inom området INNOVATION. Programmet hade redan vid första ansökningsomgången under första kvartalet 2015 ansökningar som översteg hela budgeten för insatsområdet. Vid utgången av 2015 var 30 % av de 14,5 M€ som avsatts till Innovationsprojekt beviljade till sex projekt. Programmet önskar projekt inom två olika områden, uppbyggnad av långsiktigt hållbara kompetenscentra samt projekt som ökar tillämpningen av innovativa lösningar.

Långsiktigt hållbara kompetenscentra

I kompetenscentra kan till exempel universitet/forskningsinstitut, näringsliv, myndigheter och det omgivande samhället mötas i virtuella och fysiska noder för att bli internationellt konkurrenskraftiga inom sitt område. Nya samarbeten över bransch- och sektorsgränser ska främjas. Resultat som efterfrågas är konkurrenskraftiga innovationsmiljöer och långsiktigt hållbara strukturer för innovation. Beviljade projekt är:

Renovation Center - A Nordic Center for Energy Efficient Renovations

Projektet skapar ett gränsöverskridande kompetenscentrum inom energieffektiv renovering för att öka kompetensen om energieffektiva och hållbara byggnader.



Samordnande stödmottagare:	Yrkeshögskolan Novia (FI)
Stödmottagare:	TTY Foundation (FI) Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SV) Vasaregionens Utveckling VASEK (FI) Seinäjäki University of Applied Sciences (FI) Västerbottens läns Landsting (SV) Umeå universitet (SV)
Norsk samarbetspartner:	Universitetet i Tromsø (NO)
Total budget:	1 568 925 € (varav EU star för 60 %) + 274 405 € (NO)

Nordic Telemedicine Center

Projektets mål är att skapa ett tvärvetenskapligt kompetenscentrum inom telemedicin för att samla kunskap och öka det gemensamma lärandet bland sjukvårdspersonal, forskare och företag.



Samordnande stödmottagare: Västerbottens läns Landsting (SV)
Stödmottagare: Umeå universitet (SV)
Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (FI)
Vasa universitet (FI)

Total budget: 1 517 854 € (varav EU står för 60 %)

AnimalSense - A competence center for animal sensor technology

Genom att etablera ett kompetenscentrum inom ICT för datainsamling från djur sammanför projektet teknik- och jordbruksforskare samt näringslivet för att skapa nya lösningar för att främja utveckling av programområdets jordbruk och rennäring.

Samordnande stödmottagare: Umeå universitet (SE)
Stödmottagare: ProAgria Keski-Pohjanmaa ry (FI)
Centria-ammattikorkeakoulu Oy (FI)
Svenska samernas riksförbund (SE)
Sveriges Lantbruksuniversitet (SE)
Norsk samarbetspartner: Ildgruben reinbeitedistrikt (NO)
Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO (NO)
Statens Vegvesen (NO)
Saltfjellet reinbeitedistrikt (NO)
Biocontrol As (NO)
Telespor As (NO)

Total budget: 1 134 466 € (varav EU står för 59 %) + 443 186 € i Norge

WindCoE - Nordic Wind Energy Center

Projektets målsättning är att skapa ett kompetenscentrum inom vindkraftsfrågor rörande kallt klimat. Kompetenscentrat arbetar bland annat med frågor gällande hantering av isbildning samt analys av buller och vindförhållanden.

Samordnande stödmottagare: Yrkeshögskolan Novia (FI)
Stödmottagare: Uppsala Universitet (SV)
Umeå Universitet (SV)
Vasa universitet (FI)
Seinäjoen University of Applied Sciences (FI)

Norsk samarbetspartner: TTY Foundation (FI)
Universitetet i Tromsø (NO)

Total budget: 762 234 € (varav EU står för 60%) + 410 363 € i Norge

Öka tillämpning av innovativa lösningar

Kommersialisering av innovationer kan ske i nära samverkan med offentlig sektor och/eller näringslivet och dess behov. Projekten ska bidra till ett ökat nyttiggörande av forskningens resultat, idéer och kunskap i företag och i offentlig verksamhet. Ett sätt att öka tillämpningen av innovativa lösningar är att stärka offentlig sektor i sin förmåga att efterfråga och utveckla sådana lösningar. Det handlar dels om att offentliga tjänster i sig ska vara innovativa, dels om att offentlig verksamhet aktivt ska delta i att finna innovativa lösningar på utmaningarna. Resultat som efterfrågas är att nya innovativa lösningar (till exempel produkter, tjänster och metoder) har prövats och fungerande lösningar har implementerats, en utvecklad konkurrenskraft hos näringslivet i programområdet samt en ökad grad av kommersialisering av innovationer. Beviljade projekt är:

Bioraff Botnia

Projektet utvecklar bioraffinaderilösningar för befintliga och nya industrier inom programområdet och nyttjar restprodukter från skogsindustrier, skogsbruk och biprodukter för att ta fram nya produkter, kemikalier och material.



Samordnande stödmottagare: Sp Processum AB (SV)
Stödmottagare: Centria (FI)
Jyväskylän yliopisto (FI)

Total budget: 1 457 785 € (varav EU står för 60 %)

Industry Nordic - Towards Nordic Industrial Scale Manufacturing of Non-Wood Forest Products

Projektets mål är att utveckla den nordiska naturproduktbranschen genom att öka förädling av lokala råvaror bland småföretag för att kunna förse den stora internationella marknaden med produkter.



Samordnande stödmottagare: Centria (FI)
Stödmottagare: Yrkeshögskolan Novia (FI)
Sveriges Lantbruksuniversitet (SV)
Åsele Näringslivsstiftelse (SV)
Dorotea kommun (SV)
Vilhelmina kommun (SV)

Total budget: 967 604 € (varav EU står för 60 %)

Näringsliv

Programmet önskar öka kapaciteten för gränsöverskridande affärssamarbeten. Samarbete över gränserna kan erbjuda näringslivet i programområdet möjligheter att hitta synergier och kompletterande kompetenser i och med den diversifierade näringslivsstrukturen i programområdet. Genom att utveckla metoder och modeller samt nya affärsupplägg kan en ökad kapacitet för gränsöverskridande affärssamarbeten uppnås. Önskvärda resultat är ökad konkurrenskraft genom utvecklade samarbeten samt utökade kontakter inom näringslivet inom programområdet.

Ett projekt har beviljats inom näringslivsområdet och av budgeten på 6,2 M€ har endast 13 % in-tecknats:

Cleantech Kvarken

Projektet stärker förutsättningarna för små och medelstora cleantech-företag att göra affärer på regionala, nationella och internationella marknader genom gränsöverskridande samarbeten och gemensamma exportinitiativ.



Samordnande stödmottagare: Kompetensspridning Umeå (SV)
Stödmottagare: Örnsköldsviks kommun (SV)
Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI)
Oy Merinova Ab (FI)

Total budget: 1 335 000 € (varav EU står för 60 %)

Miljö

Programmet söker projekt som ökar ett hållbart nyttjande av natur- och kulturarv samt projekt som arbetar med att öka beredskapen att hantera miljöutmaningar. Inom området har totalt tre projekt beviljats, ett inom specifikt mål ökat hållbart nyttjande av natur- och kulturarv, och två inom specifikt mål öka beredskap att hantera miljöutmaningar. Av den totala budgeten på 10,9 M€ har 24 % in-tecknats.

Ökat hållbart nyttjande av natur- och kulturarv

Programmet önskar utveckla nya och redan beprövade metoder att tillgängliggöra natur- och kulturarv. För att skapa en ökad förståelse för natur- och kulturarvet behöver dessa vidareutvecklas och tillgängliggöras för fler. De natur- och kulturarv som finns i programområdet kan nyttjas för att öka områdets attraktivitet och företagande samt turism baserat på dessa resurser. Genom fortsatt utveckling av natur- och kulturarvet erbjuds fler att ta del av det och engagemanget för fortsatt skydd och utveckling kan därmed stärkas. Önskvärda resultat är att fler tar del av natur- och kulturarv på ett hållbart sätt, att fler turistföretag och turistprodukter baseras på dessa samt ett utvecklat arbete för bevarande av natur- och kulturarv. Beviljat projekt är:

Spotlight High-Low Coast

Projektet tar fram produktpaket och marknadsföringsmaterial för att attrahera fler besökare att ta del av världsarvet Höga Kusten/ Kvarkens skärgård och dess närregioner på ett hållbart sätt.

Samordnande stödmottagare: Kvarkenrådet (FI)
Stödmottagare: Höga kusten destinationsutveckling AB (SV)
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK (FI)
Umeå kommun (SE)

Total budget: 750 000 € (varav EU står för 60 %)

Öka beredskap att hantera miljöutmaningar

I regionen finns gemensamma miljö- och naturresurser som kräver gemensamma åtaganden. Genom gränsöverskridande samverkan kan ökad kapacitet för kunskapsuppbyggnad, inventering, metodutveckling och samarbete kring förebyggande av olyckor uppnås. Vidare finns samverkansmöjligheter kopplade till exempelvis näringsverksamhet som har påverkan på miljön. Önskvärda resultat är att fler områden i havs-, kust- och fjällområdena samt till havet rinnande vattendrag har utvecklats, fått bättre skydd och/eller förvaltning. Beviljade projekt är:

SeaGIS 2.0

Projektets syfte är att främja en hållbar användning av områdets havsmiljö samt en ansvarsfull användning av resurserna i havet. Målen uppnås genom att ta fram gemensamma metoder för en mer samordnad förvaltning av havs- och kustområden.



Samordnande stödmottagare: Länsstyrelsen i Västerbotten
Stödmottagare: ELY-keskus Södra Österbotten (FI)
Metsähallutus (FI)

Mellersta Österbottens förbund (FI)
Åbo akademi (FI)
Länsstyrelsen i Västernorrlands län (SV)
Umeå universitet (SV)
Österbottens förbund (FI)

Total budget: 1 516 351 € (varav EU står för 60 %)

Vatten och Människan i Landskapet - VIMLA

Projektet ökar förståelsen för vattenekosystem och lyfter genom modellösningar fram hur utjämning av vattenflöde, minskning av näringsbelastning och minskning av sura sulfatjordars skadliga effekter påverkar vattenkvaliteten i små kustnära vatten.

Samordnande stödmottagare: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (FI)
Stödmottagare: Åbo akademi (FI)
GTK Geologian tutkimuskeskus (FI)
Sveriges Geologiska Undersökning (SV)
Länsstyrelsen i Västerbottens län (SV)
Skogsstyrelsen (SV)
Linnéuniversitetet (SV)
LUKE Luonnonvarakeskus (FI)
Metsäkeskus (FI)
Metsähallitus (FI)

Total budget: 2 071 087 € (varav EU står för 60 %)

Transport

Budgeten för området Transport är väldigt litet, endast 2,5 M€, varav 57 % redan in-tecknats i två projekt. Dessa handlar om strategier för att vidareutveckla E12-stråket i Norge, Sverige och Finland. Stråkets TEN-T status (Comprehensive till Core) har också adresserats i projektansökningarna. Inriktningen i projekten stämmer väl överens med vad som efterfrågas i programdokumentet:

Midway Alignment Botnia-Atlantica (MABA)

Projektet kommer att ta fram underlag för Kvarkenförbindelsens anslutning till TEN-T nätverket vars målsättning är att utveckla logistiksystemet i en mer effektiv och miljövänlig riktning.



Samordnande stödmottagare: Kvarkenrådet (FI)
Stödmottagare: Infrastruktur i Umeå AB (SV)

Total budget: 235 000 € (varav EU står för 60 %)

E12 Atlantica Transport

Projektet utarbetar strategier och riktlinjer för gränsöverskridande transportplanering och hållbar stråkutveckling och utför pilotaktiviteter tillsammans med företag i regionen för att belysa brister och möjligheter i transportsystemet.

Samordnande stödmottagare:	Kvarkenrådet (FI)
Stödmottagare:	Infrastruktur i Umeå AB (SV)
	Umeå kommun (SV)
	Lycksele kommun (SV)
	Vindelns kommun (SV)
	Storumans kommun (SV)
	Vännäs kommun (SV)
	Vasaregionens Utveckling Ab VASEK (FI)
Norsk samarbetspartner:	Rana Utviklingsselskap (NO)
	MidtSkandia (NO)
Total budget:	2 197 500 € (varav EU står för 60 %) + 381 691 € i Norge

Sammanfattningsvis startades 12 projekt upp under 2015 och 27 % av programmets budget in-tecknades. En majoritet av projekten, åtta stycken, är projekt mellan stödmottagare i Finland och Sverige. Fyra projekt går över alla tre länderna. Under året inom totalt 40 projektansökningar. Inför varje utlysning hålls utbildningar/informationsträffar för intressenter i syfte att underlätta ansökningsprocessen både för sökanden och för att programadministrationen ska få in så fullständiga ansökningar som möjligt.

För mer information om programmet och dess utveckling, gå in på webbplatsen www.botnia-atlantica.eu